

NATAL/RN, 19 de Abril de 2021.

À

Fundação Norte Rio-grandense de pesquisa e Cultura - FUNPEC

Comissão de Seleção Pública

Campus Universitário, s/ n, Lagoa Nova – Natal/RN

**REF.: SELEÇÃO PÚBLICA 02/2021 - CONSTRUÇÃO
LABORATORIAL DO NÚCLEO DE PESQUISAS EM ENERGIAS
RENOVÁVEIS - CT/UFRN**

Informamos que a solução dada pela FUNPEC, para resolver os aumentos expressivos de materiais de construção, alterando a data de reajuste para o mês da planilha, não resolve o problema, trata-se de aumentos expressivos, acima de 100%, tipo: ferro, alumínio, vidro, PVC, cobre, dentre outros. A solução correta seria refazer o orçamento com os preços de hoje, exemplo: o elevador em uma das obras, consta o preço com BDI de R\$ 117.223,61 (Cento e Dezessete Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Um Centavos), a cotação feita por nós, no mês de março/2021, este elevador custava com BDI R\$ 143.580,00 (Cento e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Oitenta Reais).

A atualização dos preços dos materiais deverá ser da mesma fonte (SINAPI), ou de mercado, mas deverá ser atual.

Desta forma, evitará uma solicitação administrativa/jurídica de realinhamento de preços futuramente.

Atenciosamente,



C. ENGENHARIA LTDA.
Engº Aníbal Lopes de Macedo
CREA 2100878158
CPF: 140.834.264-20