
Nº PROCESSO: GERAL: 28,94%

OBRA / SERV.: EQUIP.: 19,65%

LOCALIDADE: HORISTA: 86,71%

FONTES DE REF.: MENSALISTA: 48,66%

1.353.136,61

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

5.363,02R$             - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     595,89R$                

90,00% 10,00%

14.738,89R$           1.637,65R$             - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

90,00% 10,00%

55.892,99R$           93.154,98R$           37.261,99R$           - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

30,00% 50,00% 20,00%

4.068,29R$             10.170,72R$           6.102,43R$             - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

20,00% 50,00% 30,00%

- R$                     39.834,59R$           92.947,38R$           - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

30,00% 70,00%

- R$                     - R$                     - R$                     - R$                     5.731,39R$             5.731,39R$             11.462,77R$           5.731,39R$             - R$                     - R$                     

20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

- R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     17.210,61R$           22.947,48R$           17.210,61R$           

30,00% 40,00% 30,00%

- R$                     - R$                     10.983,69R$           76.885,80R$           87.869,48R$           43.934,74R$           - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

5,00% 35,00% 40,00% 20,00%

- R$                     - R$                     - R$                     20.791,93R$           31.187,90R$           41.583,86R$           10.395,97R$           - R$                     - R$                     - R$                     

20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

- R$                     - R$                     - R$                     33.932,48R$           29.690,92R$           21.207,80R$           - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

40,00% 35,00% 25,00%

- R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     1.070,83R$             7.495,80R$             2.141,66R$             

10,00% 70,00% 20,00%

- R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     6.590,86R$             13.181,71R$           13.181,71R$           - R$                     - R$                     

20,00% 40,00% 40,00%

- R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     4.284,26R$             

100,00%

- R$                     - R$                     8.537,91R$             17.075,82R$           - R$                     - R$                     34.151,64R$           51.227,46R$           42.689,55R$           17.075,82R$           

5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 10,00%

8.518,93R$             - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     6.815,14R$             18.741,65R$           

25,00% 20,00% 55,00%

- R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     7.605,66R$             38.028,31R$           22.816,99R$           - R$                     7.605,66R$             

10,00% 50,00% 30,00% 10,00%

- R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     11.302,20R$           15.069,60R$           11.302,20R$           - R$                     - R$                     

30,00% 40,00% 30,00%

- R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     22.839,37R$           22.839,37R$           

50,00% 50,00%

5.914,15R$             9.667,38R$             10.404,16R$           9.926,97R$             10.313,78R$           9.210,61R$             8.164,65R$             8.181,41R$             6.862,56R$             6.041,86R$             

6,98% 11,42% 12,29% 11,72% 12,18% 10,88% 9,64% 9,66% 8,10% 7,13%

TOTAL SIMPLES (R$) 1.353.136,61 94.496,26 154.465,32 166.237,55 158.612,99 164.793,46 147.167,12 130.454,64 130.722,60 109.649,90 96.536,77

TOTAL SIMPLES (%) 6,98% 11,42% 12,29% 11,72% 12,18% 10,88% 9,64% 9,66% 8,10% 7,13%

TOTAL ACUMULADO (R$) 94.496,26 248.961,58 415.199,13 573.812,12 738.605,58 885.772,70 1.016.227,34 1.146.949,94 1.256.599,83 1.353.136,61

TOTAL ACUMULADO (%) 6,98% 18,40% 30,68% 42,41% 54,58% 65,46% 75,10% 84,76% 92,87% 100,00%

TOTAIS: VALOR GLOBAL: 1.353.136,61 100,00%

3,38%

19 ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA 84.687,52 100,00% 84.687,52 6,26%

18 PISOS 45.678,74 100,00% 45.678,74

5,62%

17 FORRO 37.674,00 100,00% 37.674,00 2,78%

16 CLIMATIZAÇÃO E GAS 76.056,62 100,00% 76.056,62

12,62%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.075,72 100,00% 34.075,72 2,52%

14 PINTURA 170.758,20 100,00% 170.758,20

2,44%

13 VIDRO 4.284,26 100,00% 4.284,26 0,32%

12 REVESTIMENTOS 32.954,28 100,00% 32.954,28

6,27%

11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 10.708,28 100,00% 10.708,28 0,79%

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 84.831,20 100,00% 84.831,20

16,23%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA / ATERRAMENTO ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 103.959,65 100,00% 103.959,65 7,68%

8 COBERTURA 219.673,70 100,00% 219.673,70

2,12%

7 ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 57.368,70 100,00% 57.368,70 4,24%

6 ALVENARIA / DIVISÓRIAS 28.656,93 100,00% 28.656,93

1,50%

5 REFORÇO ESTRUTURAL 132.781,97 100,00% 132.781,97 9,81%

4 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 20.341,43 100,00% 20.341,43

1,21%

3 CONTENÇÃO E MELHORAMENTO DE SOLO 186.309,96 100,00% 186.309,96 13,77%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 16.376,54 100,00% 16.376,54

PESO (%)
DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.958,91 100,00% 5.958,91 0,44%

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PERCENTUAL VALOR TOTAL
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