
ITEM P. TOTAL (R$) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

56.335,93 53.519,13 2.816,80

2,73% 95,00% 5,00%

373,83 373,83

0,02% 100,00%

2.089,59 2.089,59

0,10% 100,00%

33.434,28 16.717,14 1.671,71 1.671,71 1.671,71 11.702,00

1,62% 50,00% 5,00% 5,00% 5,00% 35,00%

9.946,67 4.575,47 4.575,47 795,73

0,48% 46,00% 46,00% 8,00%

104.318,55 21.906,90 37.554,68 36.511,49 8.345,48

5,05% 21,00% 36,00% 35,00% 8,00%

55.146,39 16.543,92 38.602,47

2,67% 30,00% 70,00%

22.905,16 1.832,41 21.072,75

1,11% 8,00% 92,00%

248.526,44 24.852,64 24.852,64 24.852,64 99.410,58 74.557,93

12,03% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 30,00%

158.377,40 31.675,48 31.675,48 31.675,48 31.675,48 31.675,48

7,66% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

34.926,32 18.860,21 16.066,11

1,69% 54,00% 46,00%

9.382,64 4.691,32 4.691,32

0,45% 50,00% 50,00%

66.870,90 31.429,32 20.061,27 15.380,31

3,24% 47,00% 30,00% 23,00%

637.847,47 127.569,49 191.354,24 191.354,24 127.569,49

30,86% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

246,50 246,50

0,01% 100,00%

86.618,69 71.893,51 6.063,31 8.661,87

4,19% 83,00% 7,00% 10,00%

3.545,96 3.545,96

0,17% 100,00%

179.481,90 53.844,57 125.637,33

8,68% 30,00% 70,00%

131.253,09 35.044,58 20.475,48 20.475,48 34.782,07 20.475,48

6,35% 26,70% 15,60% 15,60% 26,50% 15,60%

131.571,16 11.117,76 16.406,92 20.972,44 22.393,41 18.893,62 16.156,94 13.854,44 11.775,62

6,37% 8,45% 12,47% 15,94% 17,02% 14,36% 12,28% 10,53% 8,95%

46.533,65 46.533,65

2,25% 100,00%

33.673,42 33.673,42

1,63% 100,00%

13.330,74 13.330,74

0,65% 100,00%

2.066.736,68 174.998,62 257.772,88 329.634,36 351.740,84 296.561,48 253.528,78 217.505,81 184.993,90

100,00% 8,47% 12,47% 15,95% 17,02% 14,35% 12,27% 10,52% 8,95%

174.998,62 432.771,50 762.405,87 1.114.146,70 1.410.708,19 1.664.236,97 1.881.742,78 2.066.736,68

8,47% 20,94% 36,89% 53,91% 68,26% 80,52% 91,05% 100,00%

12 IMPERMEABILIZAÇÃO

16 PINTURA

13 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

14 REVESTIMENTOS

15 VIDROS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10 CABEAMENTO ESTRUTURADO

11 DRENAGEM
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

23

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 INFRAESTRUTURA/FUNDA ÇÕES SIMPLES

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

5 SUPERESTRUTURA (ESCADA)

6 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

7 ESQUADRIAS

8 COBERTURA

9

TOTAIS ACUMULADOS (R$)

TOTAIS ACUMULADOS (%)

TOTAIS GERAIS (R$)

TOTAIS GERAIS (%)

PISO

17 PAISAGISMO/URBANISMO

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19 EQUIPAMENTO

20 GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO

21 FÔRRO

22 CLIMATIZAÇÃO


