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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE I 1
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E PROJETOS BASICOS ,

‘_II\F'{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Natal, 20 de agosto de 2020

Ne PROCESSO:  23077.037636/2018-56 . GERAL: 28,94%
OBRA/SERV..  NUCLEO DE PESQUISAS EM ENERGIAS RENOVAVEIS ) EQUIP.: 19,65%
LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITARIO CENTRAL - NATAL-RN Les sociars.  HORISTA: 85,79%
FONTES DE REF.:  SINAPI 06/2020 " MENSALISTA: 47,96%
ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL | DIAS
| 30pias |  e0DIAS | 90DIAS |  120DIAS |  150DIAS |  180DIAS |  210DIAS |  240DIAS |  270DIAS |  300DIAS |  330DIAS |  360DIAS
161 11722361 RS S S S S S S - [R$ 3129870 R$  18.286,88 | RS  18.286,88 | RS  31.064,26 | RS  18.286,88
) ELEVADOR o 26,70% 15,60% 15,60% 26,50% 15,60%
16.1.1 11.722,36 RS - | RS - | RS - | RS - | RS S S - | Rs 1172236 R$ S S S .
ENTREGA DO PROJETO E ART 100,00%
16.1.2 35.167,08 RS . RS - RS - RS - RS - RS - RS - | RS 1957634 | RS 15.590,74 | RS - RS B RS B
ENTREGA DO ELEVADOR NA OBRA 55,67% 44,33%
16.1.3 46.889,44 RS - RS - RS - RS - R$ - RS - R$ - RS S 2.696,14 | RS  18.286,88 | RS  25.906,42 | RS B
- INSTALAGAO DO ELEVADOR T 5,75% 39,00% 55,25%
16.1.4 i 23.444.72 RS - [ RS - RS - | RS - RS - [ RS - R$ - | rs - RS - RS - |'rs 5.157,84 | RS 18.286,88
TERMINO DOS AJUSTES E TESTES 22,00% 78,00%




