
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº PROCESSO: 23077.037636/2018-56 GERAL: 28,94%

OBRA / SERV.: NÚCLEO DE PESQUISAS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS EQUIP.: 19,65%

LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL - NATAL-RN HORISTA: 85,79%

FONTES DE REF.: SINAPI 06/2020 MENSALISTA: 47,96%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

- R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    31.298,70R$          18.286,88R$          18.286,88R$          31.064,26R$          18.286,88R$          

26,70% 15,60% 15,60% 26,50% 15,60%

- R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    11.722,36R$          - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    

100,00%

- R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    19.576,34R$          15.590,74R$          - R$                    - R$                    - R$                    

55,67% 44,33%

- R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    2.696,14R$            18.286,88R$          25.906,42R$          - R$                    

5,75% 39,00% 55,25%

- R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    - R$                    5.157,84R$            18.286,88R$          

22,00% 78,00%
16.1.4

TÉRMINO DOS AJUSTES E TESTES
23.444,72

16.1.3
INSTALAÇÃO DO ELEVADOR

46.889,44

16.1.2
ENTREGA DO ELEVADOR NA OBRA

35.167,08

16.1.1
ENTREGA DO PROJETO E ART

11.722,36

16.1
ELEVADOR

117.223,61

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
DIAS

Natal, 20 de agosto de 2020

BDI:

LEIS SOCIAIS:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS


