UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORGAMENTO E PROJETOS BASICOS

INFRA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Natal, 23 de outubro de 2020

Ne PROCESSO: 23077.076494 8O- GERAL: 28,94%
OBRA / SERV.: REFORMA PARA IMPLANTAGAO DO LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ANAEROBIOS - DOD/CSS ; EQUIP.: 19,65%
LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITARIO CENTRAL - NATAL-RN Leis sociars,  HORISTA: 85,79%
FONTES DE REF.:  SINAPI 09/2020 ) MENSALISTA: 47,96%
VALOR GLOBAL (R$) 753.788,17
DIAS
ITEM DESCRIGAO PREGO TOTAL ‘ [ PERCENTUAL VALOR TOTAL PESO (%)
|  30pas [ 60DIAS 90 DIAS 120DIAS | 150DIAS |  180DIAS |
1 SERVICOS PRELIMINARES 73.985,56 RS 5918845 RS 1479711 RS ) RS ) RS ) RS ) 100,00% 73.985,56 9,82%
80,00% 20,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA 3.635,63 RS 181782 RS 181782 RS ) RS ) RS ) RS ) 100,00% 3.635,63 0,48%
50,00% 50,00%
3 FUNDACAO SIMPLES 9.386,53 RS 375461 RS 563192 RS ° RS ) RS ° RS : 100,00% 9.386,53 1,25%
40,00% 60,00%
4 SUPERESTRUTURA 21.272,25 RS - 638168 RS 1276335 RS 212723 R$ ) RS ) 100,00% 21.272,25 2,82%
30,00% 60,00% 10,00%
5 ALVENARIA /DIVISORIAS 22.632,87 RS - 678986 RS 1131644 RS 4.526,57 RS ) RS ) 100,00% 22.632,87 3,00%
30,00% 50,00% 20,00%
6 ESQUADRIAS 33.052,28 RS . RS - 991568 RS 1652614 RS 661046 RS ) 100,00% 33.052,28 4,38%
30,00% 50,00% 20,00%
7 COBERTURA (AREA SOBRE SALA DE REUNIOES E LAVABOS) 2.309,09 RS - 166 3;29’09 RS ) RS ) RS ) RS ) 100,00% 2.309,09 0,31%
8 INSTALAGOES ELETRICA 92.509,39 RS - 925094 RS 1850188 RS 4625470 RS 1850188 RS ) 100,00% 92.509,39 12,27%
10,00% 20,00% 50,00% 20,00%
9 INSTALAGOES LOGICA/TELEFONIA 45.997,92 RS - 459979 RS 919958 RS 2299896 RS 919958 RS ) 100,00% 45.997,92 6,10%
10,00% 20,00% 50,00% 20,00%
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 29.284,86 RS ) RS -Rs 585697 RS 1171394 RS 1171394 RS ) 100,00% 29.284,86 3,89%
20,00% 40,00% 40,00%
11 IMPERMEABILIZAGAO (LAJE NOVA E CORREDOR EXISTENTE) 15.079,25 RS ) RS ) RS -Rs 1001‘;’;);9’25 RS ) RS ) 100,00% 15.079,25 2,00%
12 REVESTIMENTOS 48.010,85 RS ) RS -Rs 960217 RS 2400543 RS 1440326 RS ) 100,00% 48.010,85 6,37%
20,00% 50,00% 30,00%
13 VIDROS 1.009,26 RS ) RS ) RS - 100926 RS ) RS ) 100,00% 1.009,26 0,13%
100,00%
14 PINTURA 32.765,79 RS ) RS ) RS ) RS -Rs 982974 RS 2293605 100,00% 32.765,79 4,35%
30,00% 70,00%
15 SERVICOS COMPLEMENTARES 98.561,78 RS 34497 RS - RS 1971236 RS 5913707 Rs 1887458 RS 492,81 100,00% 98.561,78 13,08%
0,35% 20,00% 60,00% 19,15% 0,50%
16 GERENCIAMENTO DE OBRAS 62.524,44 RS 588879 RS 466522 RS 976261 RS 2505214 RS 1470156 RS 2.454,12 100,00% 62.524,44 8,29%
9,42% 7,46% 15,61% 40,07% 23,51% 3,93%
17 FORRO 16.753,74 RS ) RS -Rs 335075 RS 335075 RS 1005224 RS ) 100,00% 16.753,74 2,22%
20,00% 20,00% 60,00%
18 CLIMATIZAGAO/EXAUSTAQ 25.717,52 RS ) RS -Rs 771526 RS 1800226 RS ) RS ) 100,00% 25.717,52 3,41%
30,00% 70,00%
19 PISO 82.262,78 RS ) RS ) RS - RS 4113139 RS 4113139 RS ) 100,00% 82.262,78 10,91%
50,00% 50,00%
20 INSTALAGOES ESPECIAIS - GASES ESPECIAIS E GLP 37.036,38 RS ) RS ) RS - R 1111091 RS 2222183 RS 3.703,64 100,00% 37.036,38 4,91%
30,00% 60,00% 10,00%
TOTAL SIMPLES (R$) 753.788,17 70.994,63 56.243,42 117.697,05 302.026,00 177.240,45 29.586,62
G TOTAL SIMPLES (%) 9,42% 7,46% 15,61% 40,07% 23,51% 3,93% G EGT, TR T
TOTAL ACUMULADO (R$) 70.994,63 127.238,05 244.935,10 546.961,09 724.201,55 753.788,17
TOTAL ACUMULADO (%) 9,42% 16,88% 32,49% 72,56% 96,07% 100,00%
Cronograma Fisico-Financeiro Péginaldel



