
Nº PROCESSO: GERAL: 28,94%

OBRA / SERV.: EQUIP.: 19,65%

LOCALIDADE: HORISTA: 85,79%

FONTES DE REF.: MENSALISTA: 47,96%

753.788,17

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

59.188,45R$          14.797,11R$          - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

80,00% 20,00%

1.817,82R$            1.817,82R$            - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

50,00% 50,00%

3.754,61R$            5.631,92R$            - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

40,00% 60,00%

- R$                     6.381,68R$            12.763,35R$          2.127,23R$            - R$                     - R$                     

30,00% 60,00% 10,00%

- R$                     6.789,86R$            11.316,44R$          4.526,57R$            - R$                     - R$                     

30,00% 50,00% 20,00%

- R$                     - R$                     9.915,68R$            16.526,14R$          6.610,46R$            - R$                     

30,00% 50,00% 20,00%

- R$                     2.309,09R$            - R$                     - R$                     - R$                     - R$                     

100,00%

- R$                     9.250,94R$            18.501,88R$          46.254,70R$          18.501,88R$          - R$                     

10,00% 20,00% 50,00% 20,00%

- R$                     4.599,79R$            9.199,58R$            22.998,96R$          9.199,58R$            - R$                     

10,00% 20,00% 50,00% 20,00%

- R$                     - R$                     5.856,97R$            11.713,94R$          11.713,94R$          - R$                     

20,00% 40,00% 40,00%

- R$                     - R$                     - R$                     15.079,25R$          - R$                     - R$                     

100,00%

- R$                     - R$                     9.602,17R$            24.005,43R$          14.403,26R$          - R$                     

20,00% 50,00% 30,00%

- R$                     - R$                     - R$                     1.009,26R$            - R$                     - R$                     

100,00%

- R$                     - R$                     - R$                     - R$                     9.829,74R$            22.936,05R$          

30,00% 70,00%

344,97R$               - R$                     19.712,36R$          59.137,07R$          18.874,58R$          492,81R$               

0,35% 20,00% 60,00% 19,15% 0,50%

5.888,79R$            4.665,22R$            9.762,61R$            25.052,14R$          14.701,56R$          2.454,12R$            

9,42% 7,46% 15,61% 40,07% 23,51% 3,93%

- R$                     - R$                     3.350,75R$            3.350,75R$            10.052,24R$          - R$                     

20,00% 20,00% 60,00%

- R$                     - R$                     7.715,26R$            18.002,26R$          - R$                     - R$                     

30,00% 70,00%

- R$                     - R$                     - R$                     41.131,39R$          41.131,39R$          - R$                     

50,00% 50,00%

- R$                     - R$                     - R$                     11.110,91R$          22.221,83R$          3.703,64R$            

30,00% 60,00% 10,00%

TOTAL SIMPLES (R$) 753.788,17 70.994,63 56.243,42 117.697,05 302.026,00 177.240,45 29.586,62

TOTAL SIMPLES (%) 9,42% 7,46% 15,61% 40,07% 23,51% 3,93%

TOTAL ACUMULADO (R$) 70.994,63 127.238,05 244.935,10 546.961,09 724.201,55 753.788,17

TOTAL ACUMULADO (%) 9,42% 16,88% 32,49% 72,56% 96,07% 100,00%

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS

Natal, 23 de outubro de 2020

BDI:

LEIS SOCIAIS:

VALOR GLOBAL (R$)
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PESO (%)
DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 73.985,56 100,00% 73.985,56 9,82%

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PERCENTUAL VALOR TOTAL

0,48%

3 FUNDAÇÃO SIMPLES 9.386,53 100,00% 9.386,53 1,25%

2 MOVIMENTO DE TERRA 3.635,63 100,00% 3.635,63

2,82%

5 ALVENARIA /DIVISÓRIAS 22.632,87 100,00% 22.632,87 3,00%

4 SUPERESTRUTURA 21.272,25 100,00% 21.272,25

4,38%

7 COBERTURA (ÁREA SOBRE SALA DE REUNIÕES E LAVABOS) 2.309,09 100,00% 2.309,09 0,31%

6 ESQUADRIAS 33.052,28 100,00% 33.052,28

12,27%

9 INSTALAÇÕES LOGICA/TELEFONIA 45.997,92 100,00% 45.997,92 6,10%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 92.509,39 100,00% 92.509,39

3,89%

11 IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE NOVA E CORREDOR EXISTENTE) 15.079,25 100,00% 15.079,25 2,00%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 29.284,86 100,00% 29.284,86

6,37%

13 VIDROS 1.009,26 100,00% 1.009,26 0,13%

12 REVESTIMENTOS 48.010,85 100,00% 48.010,85

4,35%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 98.561,78 100,00% 98.561,78 13,08%

14 PINTURA 32.765,79 100,00% 32.765,79

17 FORRO 16.753,74 100,00% 16.753,74 2,22%

16 GERENCIAMENTO DE OBRAS 62.524,44 100,00% 62.524,44

4,91%

TOTAIS: VALOR GLOBAL: 753.788,17 100,00%

20 INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GASES ESPECIAIS E GLP 37.036,38 100,00% 37.036,38

3,41%

19 PISO 82.262,78 100,00% 82.262,78 10,91%

18 CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO 25.717,52 100,00% 25.717,52

8,29%
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