—
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE |
< SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
S COORDENADORIA DE ORCAMENTO E PROJETOS BASICOS \ “\FQ A
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Natal, 15 de maio de 2020
Ne PROCESSO: 23077.083114/2019-15 a0l GERAL: 28,94%
OBRA / SERV.: COMPLEMENTAGAO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS - UTRQ ) EQUIP.: 19,65%
LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITARIO CENTRAL - NATAL-RN LE1s socials,  HORISTA: 86,71%
FONTES DE REF.:  SINAPI - 03/2020 " MENSALISTA: 18,66%
VALOR GLOBAL (RS) 1.353.136,61
" DIAS
ITEM DESCRICAO PREGO TOTAL [ ‘ PERCENTUAL VALOR TOTAL PESO (%)
| sooas | eopiAs | oopiAs |  120DIAs |  150DIAS |  180DIAS |  210DIAS |  240DIAS |  270DIAS |  300DIAS |
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.958,91 RS 536302 RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS 59585 100,00% 5.958,91 0,44%
90,00% 10,00%
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 16.376,54 RS 1473889 RS 163765 RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) 100,00% 16.376,54 1,21%
90,00% 10,00%
3 CONTENGAO E MELHORAMENTO DE SOLO 186.309,96 RS 5589299 RS 9315498 RS 3726199 RS ) RS ) RS ) RS ) RS ° RS ) RS ) 100,00% 186.309,96 13,77%
30,00% 50,00% 20,00%
4 RECUPERAGAO ESTRUTURAL 20.341,43 RS 406829 RS 1017072 RS 610243 RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) 100,00% 20.341,43 1,50%
20,00% 50,00% 30,00%
5 REFORGO ESTRUTURAL 132.781,97 RS ) RS 3983459 RS 9294738 RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) 100,00% 132.781,97 9,81%
30,00% 70,00%
6 ALVENARIA / DIVISORIAS 28.656,93 RS ) RS ) RS ) RS . 573139 RS 573139 RS 1146277 RS 573139 RS ) RS ) 100,00% 28.656,93 2,12%
20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
N R - R - R - R - R - R - R - R 1721061 R 22.947,48 R 17.210,61
7 ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) 57.368,70 s s s s s s s s S s 100,00% 57.368,70 4,24%
30,00% 40,00% 30,00%
R COBERTURA 21967370 RS - RS - RS 1098369 RS  76.88580 RS  87.86948 RS  43.934,74 RS - RS - RS - RS - 100,00% 21967370 16.23%
5,00% 35,00% 40,00% 20,00%
. . N R - R - R - R 20.791,93 R 31.187,90 R 4158386 R 1039597 R - R - R -
9 INSTALAGOES ELETRICAS / LOGICA / ATERRAMENTO ( FORNECIMENTO E INSTALAGAO) 103.959,65 s s s s s s s s s s 100,00% 103.959,65 7,68%
20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
. i N R - R - R - R 3393248 R 29.690,92 R 21.207,80 R - R - R - R -
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) 84.831,20 s s s s s s s s s s 100,00% 84.831,20 627%
40,00% 35,00% 25,00%
- R - R - R - R - R - R - R - R 107083 R 7.49580 R 2.141,66
1 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 10.708,28 s s s s s s s s s s 100,00% 10.708,28 0,79%
10,00% 70,00% 20,00%
2 REVESTIMIENTOS 32.954.28 RS - RS - RS - RS - RS - RS 6.590,86 RS  13.18L,71 R$  13.18171 RS - RS - 100,00% 32.95428 2,44%
20,00% 40,00% 40,00%
13 VIDRO 4.284,26 RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS -k 4.284.26 100,00% 4.284,26 032%
100,00%
N PINTURA 170.758,20 RS - RS - RS 853791 R$  17.07582 R$ - RS - RS 3415164 RS 5122746 RS  42.68955 RS  17.07582 100,00% 170.758,20 12,62%
5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 10,00%
15 SERVICOS COMPLEMENTARES 34.075,72 RS 851893 RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS ) RS 681514 RS 18.741,65 100,00% 34.075,72 2,52%
25,00% 20,00% 55,00%
1 CLIMATIZACAO E GAS 76.056,62 RS - RS - RS - RS - RS - RS 760566 RS  38.02831 RS 2281699 RS - RS 7.605,66 100,00% 26.056,62 5.62%
10,00% 50,00% 30,00% 10,00%
17 FORRO 37.674,00 RS - RS - RS - RS - RS - RS 1130220 R$  15.06960 RS 1130220 R$ - RS - 100,00% 37.674,00 2,78%
30,00% 40,00% 30,00%
1 p1s0S 15.678.74 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2283937 RS  22.83937 100,00% 15.678.74 3.38%
50,00% 50,00%
- ~ R 591415 R 9.667,38 R 10.404,16 R 9.92697 R 1031378 R 921061 R 8.16465 R 818141 R 6.862,56 R 6.041,86
19 ADMINISTRAGAO E FISCALIZAGAO DE OBRA 84.687,52 s s s s s s s s S S 100,00% 84.687,52 6,26%
6,98% 11,42% 12,29% 11,72% 12,18% 10,88% 9,64% 9,66% 8,10% 7,13%
TOTAL SIMPLES (R$) 1.353.136,61 94.496,26 154.465,32 166.237,55 158.612,99 164.793,46 147.167,12 130.454,64 130.722,60 109.649,90 96.536,77
S TOTAL SIMPLES (%) 6,98% 11,42% 12,20% 11,72% 12,18% 10,88% 9,64% 9,66% 8,10% 7,13% IEEEHE e 0T
TOTAL ACUMULADO (R$) 94.496,26 248.961,58 415.199,13 573.812,12 738.605,58 885.772,70 1.016.227,34 1.146.949,94 1.256.599,83 1.353.136,61
TOTAL ACUMULADO (%) 6,98% 18,40% 30,68% 42,41% 54,58% 65,46% 75,10% 84,76% 92,87% 100,00%
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