
Item Descrição Total Por 

Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

57.305,00

95,00%

54.439,75

5,00%

2.865,25

 2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

377,75

100,00%

377,75

 3 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇ

ÕES SIMPLES

100,00%

2.124,78

100,00%

2.124,78

 4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 100,00%

34.014,00

50,00%

17.007,00

5,00%

1.700,70

5,00%

1.700,70

5,00%

1.700,70

35,00%

11.904,90

 5 SUPERESTRUTURA 

(ESCADA)

100,00%

10.123,13

46,00%

4.656,64

46,00%

4.656,64

8,00%

809,85

 6 RECUPERAÇÃO 

ESTRUTURAL

100,00%

105.687,79

21,00%

22.194,44

36,00%

38.047,60

35,00%

36.990,73

8,00%

8.455,02

 7 ESQUADRIAS 100,00%

56.271,99

30,00%

16.881,60

70,00%

39.390,39

 8 COBERTURA 100,00%

23.276,20

8,00%

1.862,10

92,00%

21.414,10

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

252.817,37

10,00%

25.281,74

10,00%

25.281,74

10,00%

25.281,74

40,00%

101.126,95

30,00%

75.845,21

 10 CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

100,00%

161.249,30

20,00%

32.249,86

20,00%

32.249,86

20,00%

32.249,86

20,00%

32.249,86

20,00%

32.249,86

 11 DRENAGEM 100,00%

35.528,08

54,00%

19.185,16

46,00%

16.342,92

 12 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

9.538,41

50,00%

4.769,21

50,00%

4.769,21

 13 INSTALAÇÕES DE COMBATE 

A INCÊNDIO

100,00%

68.058,00

47,00%

31.987,26

30,00%

20.417,40

23,00%

15.653,34

 14 REVESTIMENTOS 100,00%

649.041,06

20,00%

129.808,21

30,00%

194.712,32

30,00%

194.712,32

20,00%

129.808,21

 15 VIDROS 100,00%

251,50

100,00%

251,50

 16 PINTURA 100,00%

87.715,29

83,00%

72.803,69

7,00%

6.140,07

10,00%

8.771,53

 17 PAISAGISMO/URBANISMO 100,00%

3.598,64

100,00%

3.598,64

 18 SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

100,00%

182.646,67

30,00%

54.794,00

70,00%

127.852,67

 19 EQUIPAMENTO 100,00%

134.054,57

26,70%

35.792,57

15,60%

20.912,51

15,60%

20.912,51

26,50%

35.524,46

15,60%

20.912,51

 20 GERENCIAMENTO DE 

OBRA/FISCALIZAÇÃO

100,00%

131.775,50

8,45%

11.135,03

12,47%

16.432,40

15,94%

21.005,01

17,02%

22.428,19

14,36%

18.922,96

12,28%

16.182,03

10,53%

13.875,96

8,95%

11.793,91

 21 FÔRRO 100,00%

47.474,79

100,00%

47.474,79

 22 CLIMATIZAÇÃO 100,00%

34.345,47

100,00%

34.345,47

 23 PISO 100,00%

13.539,47

100,00%

13.539,47

8,45% 12,47% 15,94% 17,02% 14,36% 12,28% 10,53% 8,95%

177.524,90 261.951,12 334.919,21 357.523,95 301.687,39 257.974,21 221.133,28 188.100,71

8,45% 20,92% 36,86% 53,88% 68,24% 80,52% 91,05% 100,0%

177.524,90 439.476,01 774.395,22 1.131.919,16 1.433.606,56 1.691.580,77 1.912.714,05 2.100.814,76

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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