FOOIS

FMGENHARIA

'OBRA: COMPLEMENTAGAO DA CONSTRUGAO DO LABORATORIO DE ANALISES ESTRATIGRAFICAS DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA TERRA DA UFRN

LOCAL: NATAL/RN

DATA: 27/11/2023

LICITACAO: SELECAO PUBLICA N° 003/2023-FUNPEC

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Descricéo Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
Etapa
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 95,00% 5,00%
57.305,00 54.439,75 2.865,25
2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
377,75 377,75
3] INFRAESTRUTURA/FUNDAGC 100,00% 100,00%
OES SIMPLES 2.124,78 2.124,78
4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 100,00% 50,00% 5,00% 5,00% 5,00% 35,00%
34.014,00 17.007,00 1.700,70 1.700,70 1.700,70 11.904,90
5 SUPERESTRUTURA 100,00% 46,00% 46,00% 8,00%
(ESCADA) 10.123,13 4.656,64 4.656,64 809,85
6 RECUPERAGAO 100,00% 21,00% 36,00% 35,00% 8,00%
ESTRUTURAL 105.687,79 22.194,44 38.047,60 36.990,73 8.455,02
7 ESQUADRIAS 100,00% 30,00% 70,00%
56.271,99 16.881,60 39.390,39
8 COBERTURA 100,00% 8,00% 92,00%
23.276,20 1.862,10 21.414,10
9 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 30,00%
252.817,37 25.281,74 25.281,74 25.281,74 101.126,95 75.845,21
10 CABEAMENTO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
ESTRUTURADO 161.249,30 32.249,86 32.249,86 32.249,86 32.249,86 32.249,86
11 DRENAGEM 100,00% 54,00% 46,00%
35.528,08 19.185,16 16.342,92
12 IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
9.538,41 4.769,21 4.769,21
13 INSTALAQC)ES DE COMBATE 100,00% 47,00% 30,00% 23,00%
A INCENDIO 68.058,00 31.987,26 20.417,40 15.653,34
14 REVESTIMENTOS 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
649.041,06 129.808,21 194.712,32 194.712,32 129.808,21
15 VIDROS 100,00% 100,00%
251,50 251,50
16 PINTURA 100,00% 83,00% 7,00% 10,00%|
87.715,29 72.803,69 6.140,07 8.771,53
17 PAISAGISMO/URBANISMO 100,00% 100,00%
3.598,64 3.598,64
18 SERVICOS 100,00% 30,00% 70,00%
COMPLEMENTARES 182.646,67 54.794,00 127.852,67
19 EQUIPAMENTO 100,00% 26,70% 15,60% 15,60% 26,50% 15,60%|
134.054,57 35.792,57 20.912,51 20.912,51 35.524,46 20.912,51]
20 GERENCIAMENTO DE 100,00% 8,45% 12,47% 15,94% 17,02% 14,36-% 12,28-% 10,53% 8,9507
OBRA/FISCALIZAGAO 131.775,50 11.135,03 16.432,40 21.005,01 22.428,19 18.922,96 16.182,03 13.875,96 11.793,91]
21  FORRO 100,00% 100,00%
47.474,79 47.474,79
22 CLIMATIZACAO 100,00% 100,00%
34.345,47 34.345,47
23 PISO 100,00% 100,00%
13.539,47 13.539,47
Porcentagem 8,45% 12,47% 15,94% 17,02% 14,36% 12,28% 10,53% 8,95%
Custo 177.524,90 261.951,12 334.919,21 357.523,95 301.687,39 257.974,21 221.133,28 188.100,71
Porcentagem Acumulado 8,45% 20,92% 36,86% 53,8802/ 68,24% 80,52% 91,05% 100,0%
Custo Acumulado 177.524,90 774.395,22 1.131.919,1 1.433.606,56 1.691.580,77 1.912.714,05 2.100.814,76
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